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Уникальная авария 
Мы уже как-то рассказывали о ликвидации «Нижего-

родским водоканалом» последствий провала грунта на 
данном участке. Тогда мы задавались вопросом, почему 
вроде бы, заурядная ремонтная кампания затягивается 
на столь длинный срок и обходится дорого для бюджета 
города? В этой связи у нас  даже появились сомнения: 
не просматривается ли в том коррупционной составляю-
щей? Тогда нам померещилось неладное.

Однако, сейчас стало понятно, что восстановление 
коллектора на улице Горной  можно признать одним из 
самых успешных проектов «Нижегородского водокана-
ла». Учитывая масштабы коммунальной аварии, которую 
пришлось преодолевать, ремонтная кампания пошла в 
максимально оперативные сроки, обошлась предприя-
тию даже дешевле, чем изначально закладывалось, вы-
глядела уникальной не только по меркам Нижнего Новго-
рода, но даже России.

Локализация  участка
История вопроса началась с того, что 11 сентября 2015 

года на пересечении улицы Горной и проспекта Гагари-
на образовалась воронка, повредившая часть дороги на 
поселок Дубенки, бордюр, газон. Яму спешно засыпали, 
но спустя несколько дней грунт просел опять. Образо-
вавшийся провал нижегородцы метко окрестили «черной 
дырой». Коммунальщики латали провал с утра до вече-
ра, но воронка только разрасталась. Поначалу городские 
власти даже не могли понять, с чем такое может быть 
связано. В числе причин аварии рассматривались две 
версии: по первой проседание могли вызвать низкие 
грунтовые воды, карст или изменивший русло подзем-
ный ручей (правобережье Оки - набор подземных источ-
ников). Вторая версия – авария в системе коммуникаций. 
После более тщательного исследования было установ-
лено: провал произошел из-за разрушения действующего 
здесь длительное время канализационного коллектора. 
Трубопровод, проложенный более 30 лет назад, баналь-
но не выдержал нагрузки, возникшей под тяжестью но-
вой дорожной развязки и изменения дренажной системы, 
связанной со строительством новых жилых кварталов.

В октябре развернулись работы по ликвидации по-
следствий аварии. Для начала было принято решение 
перенаправить канализационные стоки в обход повреж-
денного участка по временному коллектору. А к середине 
ноября ресурсоснабжающее предприятие за собствен-
ный счет построило объездную дорогу – выезд с улицы 
Горной на проспект Гагарина через кольцо трамвайного 
маршрута №5. В итоге автомобильное движение было 
восстановлено. Однако, как решать главную проблему – 
восстанавливать разрушенный коллектор, на тот момент 
никто еще не знал.

Для проведения инженерно-геологических изысканий 
были приглашены лучшие специалисты из различных 
регионов страны. Не будет преувеличением сказать, что 
даже они были поражены масштабами разрушений! Ни 
с чем   подобным раньше никто не сталкивался. Такой 
аварии не было в практике водоканалов. Коллектор про-
ложен на нестандартно большой глубине – 18-20 метров 
и в сложных гидрогеологических условиях: на глубине от 
9 до 35 метров его окружают так называемые плавуны – 
водонасыщенные грунты. Малейший промах при выпол-
нении ремонтных работ мог повлечь непредсказуемые 
последствия: расширение котлована, в который начнут 
сползать стоящие поблизости жилые дома!

В бой бросили новые технологии 
Приглашенные подрядчики, ознакомившись с условия-

ми, в которых придется проводить 
ремонт поврежденных коммуни-
каций, отказывались от контракта. 
Опасались, что не справятся и не 
желали брать на себя столь серьез-
ную ответственность. В итоге под-
рядчиком для проведения работ по 
результатам конкурсной процедуры 
было выбрано ЗАО «СаровГидро-
Монтаж». Подрядчик вышел на 
площадку в октябре 2016 года.

Началось выполнение сложней-
шей инженерной задачи. Чтобы 
добраться до аварийного трубо-
провода использовались сложные 
и нестандартные инженерные ре-
шения. Был вырыт котлован дли-
ной более 30 метров, шириной 11 
метров и глубиной с пятиэтажный 
дом! При его возведении вывез-
ли 5 тысяч кубов грунта – это 250 
груженых КАМазов. Чтобы обезо-
пасить рабочих, находящихся на 
дне котлована, его стены укрепили 
особыми сваями. Затем грунт укрепили по технологии Jet 
grouting, а стены котлована - специальным металличе-
ским поясом, для строительства которого потребовалось 
80 тонн металлоконструкций. А на сваи ушло 2 тысяч 
кубов бетона. Между прочим, примерно такой же объем 
бетона заложен в фундамент знаменитой Эйфелевой 
башни!

Работали на совесть
Добравшись до разрушенных участков трубопровода, 

специалисты обнаружили, что разрушение коллектора 
сопровождалось значительными поступлениями грунта 
и обломков труб в сам коллектор, что привело к его не-
проходимости. Очищать инженерные коммуникации по 
большей части пришлось вручную. Кроме того, из трубо-
провода извлекли 300 кубометров иловых отложений, на-
копившихся за десятилетия работы.

Следующая задача – не только восстановить разру-
шенную часть коллектора, но и укрепить трубопровод 
протяженностью 270 метров в обе стороны от повреж-
денной части. Для этого рядом был выкопан еще один 
котлован меньших размеров, поскольку коллектор там 
проходил не столь глубоко. Затем в нем установили мощ-
ную лебедку, при помощи которой внутрь старой трубы 
затащили 54 полиэтиленовые новые трубы, длиной по 5 
метров и диаметром два метра, которыми и санировали 
старый коллектор, что продлит его работу  на многие де-
сятилетия.

После этого восстановили разрушенный саркофаг кол-
лектора.

И вот, в сентябре 2017 года подрядчик провел пробный 
пуск трубопровода. Он оказался успешным. После чего 
котлован начали засыпать. Работа велась непрерывно. 
Самосвалы круглосуточно подвозили песок, ремонтники 
уплотняли  грунт на дне. В котлован в итоге засыпали 6 
тысяч тонн песка – это триста загруженных под завязку 
КАМазов. Работы продолжались в течение месяца. По их 
завершению было восстановлено дорожное покрытие и 
газон, общая площадь благоустройства составила 1500 
квадратных метров.

В общей сложности восстановление коллектора заня-
ло 395 дней. Со стороны может показаться, что это слиш-
ком долго. Но все это время на объекте кипела работа. 
Здесь впервые применялись технологии, специально 

разработанные под этот эксклюзивный проект. Ранее в 
России такое нигде не практиковались. Нижний Новгород 
стал первым городом, который столкнулся с проблемой, 
когда на такой значительной глубине разрушился кол-
лектор большого диаметра. Необходимо отметить, что 
реконструкция коллектора на улице Горной позволила 
восстановить проектную схему водоотведения Нижнего 
Новгорода и значительно снизить нагрузку на коллекторы 
Автозаводского и Ленинского районов.

Еще и сэкономили!
Теперь о «цене вопроса». Сразу было понятно, что 

проведение столь масштабных, высокотехнологичных и 
длительных по времени работ априори не может стоить 
копейки. Изначально стоимость проекта оценили в 465 
миллионов рублей. Но благодаря прорывным инженерно-
техническим решениям удалось сэкономить более 100 
миллионов целковых, которые были перераспределены 
на другие необходимые для города работы.

Первыми в России
С момента восстановления коллектора прошел год – 

то, что трубопровод исправен и работает в штатном ре-
жиме, видно невооруженным взглядом. Опасности для 
близлежащих домов больше нет, да и просадок грунта 
на месте бывшего котлована мы тоже не заметили. Все 
это доказывает высокий уровень проведенных работ, что 
называется «на совесть». Как отмечают тогдашний ген-
директор Нижегородского водоканала Александр Про-
хорчев и занимавший на тот момент пост главы адми-
нистрации Нижнего Новгорода Сергей Белов, под чьим 
непосредственным руководством происходило восста-
новление коллектора, это действительно уникальный 
проект, которым стоит гордиться. Ничего подобного ни в 
нашем городе, ни где-либо еще раньше не было сделано 
Наш формат нередко подвергает критике систему ЖКХ, 
нижегородские коммунальные, обслуживающие жилье, 
ресурсоснабжающие предприятия. Основания для этого, 
к сожалению, имеются. Но и успехи не замечать нельзя. 
Иначе газета потеряет объективность. Внедрение ниже-
городскими предприятиями, в данном случае, водокана-
лом, инновационных технологий следует приветствовать. 
Мы надеемся, что поводов отметить успешную работу 
коммунальщиков города у нас найдется еще немало.

Андрей МАКАРОВ

Теплые деньки в Нижнем Новгороде вот-вот закончат-
ся. Нижегородцы закрывают форточки и ждут, когда их 

квартиры начнут отапливаться. Проблем с этим возник-
нуть не должно, поскольку по состоянию на 13 сентя-
бря готовность социальных объектов к отопительному 
сезону составляла 97 процентов, а жилых домов – 

около 93 процентов, и с 17 сентября АО «Теплоэ-
нерго» начало проводить пробные пуски систем 
теплоснабжения в городе.

Так же, у кого сохраняются некие тревоги 
насчет своевременного пуска тепла, могут 
оценить готовность своего жилого дома к ото-
пительному сезону с помощью специального 
сервиса на сайте компании. Для этого в спе-
циальном поле на главной странице http://
www.teploenergo-nn.ru/ нужно выбрать улицу 

и номер дома. Система сформирует отчет и покажет, на-
сколько ваш дом готов к пуску тепла. Информация обнов-
ляется в ежедневном режиме. 

Готовность дома включает два аспекта: технический – 
проведение промывки, опрессовки внутренних систем, и 
финансовый – наличие задолженности за поставленные 
коммунальные ресурсы. 

Как известно, старт отопительному периоду дается 
когда среднестатистическая температура наружного воз-
духа в течение 5 суток подряд держится ниже плюс 8 
градусов по Целью. После этого в доме, в соответствии 
с графиком, начинается подача тепла. При этом будет 
учитываться задолженность потребителей перед «Те-
плоэнерго»: в первую очередь тепло придет в дома до-
бросовестных плательщиков.

Андрей МАКАРОВ

Возвращаясь к напечатанному

Нижегородцы могут узнать о готовности 
своих домов к пуску тепла

Этой осенью исполняется год с момента открытия улицы Горной  
в районе остановки «Мыза» после восстановления канализационного 
коллектора. В этой связи уместно вспомнить , пожалуй, об одном  
из самых масштабных ремонтов в истории города.

Провал на улице Горной:  
история уникальной аварии


